



Fato Relevante – 03/20

## Mata de Santa Genebra – Revisão do Cronograma

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que sucessivos eventos de vandalismo, concretizados em derrubadas de torres e furtos de cabos de alumínio em linhas de transmissão já instaladas e comissionadas, em diversos trechos do empreendimento, vêm provocando o deslocamento do cronograma de energização dos empreendimentos outorgados a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., cujas acionistas são Copel Geração e Transmissão S.A. (50,1%) e Furnas Centrais Elétricas S.A. (49,9%).

A Copel GeT, na condição de acionista e controladora, tem monitorado o assunto junto à administração da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. e está enviando esforços para solucionar a questão junto aos órgãos competentes, o mais breve possível, além de intensificar a vigilância do empreendimento.

Face aos eventos ocorridos, a previsão é que a energização dos trechos abaixo descritos ocorrerá escalonadamente a partir desse mês com perspectiva de conclusão até maio de 2020:

- LT 500 kV Itatiba – Bateias com 414 Km;
- LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba com 222 Km;
- LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 249 Km, e SE Fernão Dias 500/440kV, 1200 MVA.

O empreendimento, que totaliza 885 km de linhas de transmissão, já conta com a operação comercial de algumas instalações, as quais correspondem a uma RAP de aproximadamente R\$ 12,8 milhões, sendo que a RAP total prevista, proporcional à participação da Copel GeT, será de R\$ 122,0 milhões.

A Copel reforça que permanece empenhada para a conclusão das obras e manterá o mercado informado sobre a energização do empreendimento.

Curitiba, 04 de março de 2020.

**Adriano Rudek de Moura**

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:  
ri@copel.com ou (41) 3331-4011

